

RéOrg & RésDpl		Principale période d'obtention, installation, configuration et mise en oeuvre des outils, architectures et structures avancées supportant notre travail, déménagement/emménagement	2 occurrences	
OrgaStructuration		Organisation, structuration du travail, finalisation architecture et pseudo-code abstrait haut-niveau		
DocProcédures		Spécification documentée des procédures administratives et techniques		
ProgAppVt		Programmation application (votant)	xVt Proto-0	
PrépProcAdmin		Préparation des procédures administratives avec les responsables du canton		
CH		Contacts/explications à la Confédération		
CInfoCommune		Contacts et information à la commune pilote		
Promotionx		Promotion		
Démo		Démonstration de l'application ("à sec" monolithique)		Δ
PrésComFéd-eV		Présentations du concept à la Commission fédérale sur le vote électronique		
ImpServeurs		Implantation des serveurs	xVt Proto-2	
PréRP		Préparation de la relation publique		
TestAlpha		Test alpha de l'application avec lien par Internet aux fonctions de services		α
LienRE		Mise en place du lien avec le SGBDr du R.E.	xVt Proto-3	
PrépAutorisation-1		Conseil pour la rédaction de la demande d'autorisation fédérale pour le vote pilote		
TestBéta		Test bêta de l'application avec les serveurs		β
ScissionFrontaux		Scission des serveurs frontaux, configuration et installation connectés à l'Internet	xVt Préversion-1	
TestGamma		Tests gamma (applic. externe avec serveurs installés protégés), qualification 1/2		γ
Télécontrôle		Introduction du télécontrôle	xVt Préversion-2	
CInfoCommune-1		Information auprès des autorités et responsables de la première commune pilote		
TestCharge		Test de charge, qualification 2/2		Σ
PrépEssai-0		Mise en place des procédures et préparation de l'essai dans les gymnases		
RP		Relations publiques		
ScissionTransactionnels		Séparation des serveurs transactionnels (unitaires)	xVt Version primaire	
InclBsSrvJtnAcc		Inclusion des bases du service de jetons d'accès		
Essai-0		Essai public '0' dans les écoles du secondaire supérieur (post-obligatoire), probation (final)		0
ChancFédérale		Lobby auprès de la Chancellerie Fédérale durant la rédaction de son rapport		
PrépEssai-1		Préparation de l'essai juridique '1'		
IntroductionObservateurs		Scission des fonctions de télécontrôle et introduction des serveurs d'observation (surveillance)		
FctTélé		Amélioration des fonctions de télésurveillance et télégestion	xVt Version secondaire	
PrépAutorisation - 2		Conseil (allégué) pour la rédaction de la demande d'autorisation fédérale pour le vote pilote		
Communication		Communication		
Résolution		Introduction des fonctionnalités de résolution des différends (réclamation et contestation)	xVt Version tertiaire	
CInfoCommune-2		Information auprès des autorités et responsables de la seconde commune pilote		
Essai-1		Essai juridique '1' dans une commune de 5000 – 10'000 électeurs (p.ex. Savièse, Lutry)		1
ExtDocProc		Extension des spécifications documentées des procédures administratives et techniques		
Fct.Rés+Contest		Fonctions de résolutions des réclamations et contestations		
PrépEssai-2		Préparation de l'essai juridique '2'		
Gest-IdentNum		Récupération personnelle des identités numériques	xVt Version quaternaire	
DistribDynamCh		Distribution dynamique de la charge	xVt Version finale votation	
ExtElections		Extension aux élections		
Essai-2		Essai juridique '2' dans une ou plusieurs commune(s) de 10'000 – 25'000 électeurs (p.ex. Sierre, Montreux)		2
Lobby		Lobby durant le débat des chambres fédérales		
ParamBulletin		Paramétrisation des définitions de bulletins		
NormDépouillement		Normalisation du dépouillement		
PrépEssai-3 & CInfoComm's		Préparation de l'essai juridique '3' & information (alléguée) aux autorités et responsables des communes pilotes		
Finalisation xVote		Capacité de mise à jour automatique de l'application votant, diverses améliorations	xVt Version finale	
Essai-3 (25K)		Essai juridique '3' avec des communes totalisant 25'000 – 50'000 électeurs		3

Action \ Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
avril 09 – sept 11	mai	juin	juill.	août	sept	oct.	nov.	déc.	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juill.	août	sept	oct.	nov.	déc.	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	
RéOrg & RésDpl													▼																	▲	
OrgaStructuration																															
DocProcédures																															
ProgAppVt																															
PrépProcAdmin																															
CH																															
Promotion																															
Démo					Δ																										
ChancFédérale																															
ImpServeurs																															
PréRP																															
TestAlpha									α																						
lienRE																															
ScissionFrontaux																															
TestBéata											β																				
ConfServeurs																															
TestGamma												γ																			
Telecontrôle																															
TestCharge													Σ																		
PrépAutorisation - 1																															
RP																															
PrépEssai-0																															
ScissionTransactionnels																															
InclBsSrvJtnAcc																															
CInfoCommune-1																															
IntroductionObservateur																															
FctTélé																															
Essai-0 (non lég)																															
PrépAutorisation - 2																															
Communication																															
Résolutions																															
ExtDocProc																															
CInfoCommune-2																															
PrépEssai-1																															
Gest-IdentNum																															
DistribDynamCh																															
Lobby																															
ExtElections																															
Essai-1 (5-10K)																															
PrépEssai-2																															
ParamBulletin																															
NormDépouillement																															
Essai-2 (10-25K)																															
PrépEssai-3 & CInfoComm's																															
Finalisation xV																															
Essai-3 (25-50K)																															

dates des votations : 28/11/2010 13/02/2011 15/05/2011 (E) 23/10/2011 27/11/2011 11/03/20012 17/06/2012 23/09/2012 25/11/2012 (E=Élection du Conseil national)